Energia de Jirau em 2012 s6 sera possivel se liminar cair até 22

O presidente do consorcio Energia Sustentavel do Brasil (Enersus), Victor
Paranhos, disse que é possivel que a hidroelétrica de Jirau comece a gerar
energia em 2012 como pretende o consércio. "Ainda ndo perdemos a janela
hidrolégica. Mas, esperamos que a liminar [que suspendeu as obras de Jirau]
caia até, no maximo, a proxima segunda-feira", disse.

A janela hidrolégica citada por Paranhos corresponde ao periodo do ano em
gue chove menos na regidao Norte, durante o qual a vazao do rio é menor,
permitindo a execucdo da chamada ensecadeira, espécie de barramento feito
no rio que seca parte do leito para constru¢ao de outras etapas da obra.

Ontem pela manhd, o diretor-geral da Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Jerson Kelman, mostrou-se preocupado com a liminar e chegou a
dizer que era dificil que a usina comece a gerar energia em 2012. Paranhos
explicou que, para contornar os atrasos, 0s engenheiros do consorcio
elaboraram um projeto mais otimizado da ensecadeira, que permite o
cumprimento do cronograma mesmo com 0S atrasos, sem gerar impactos
ambientais adicionais.

aranhos afirmou que, para que a usina comece a gerar em 2012, a ensecadeira
tem de estar concluida até o final de janeiro do ano que vem. Para que isso
aconteca, a obra precisa comecar até aproximadamente o dia 15 de dezembro
ja que a construcdo da ensecadeira leva de 30 a 45 dias para ser concluida.
"Dependemos de S&o Pedro que, por enquanto, esta ajudando. No momento, a
vazao do rio Madeira estd 20% abaixo da média histérica para essa época do
ano. Por enquanto, da para aproveitar”, disse.

O executivo, entretanto, salientou que, uma vez derrubada a liminar, a obra da
ensecadeira ndo comecara de imediato porque ainda é preciso concluir a
estrada de acesso ao canteiro - dos sete quildmetros totais ja foram feitos
quatro - e também abrir uma pedreira para retirar as rochas que serao
utilizadas na ensecadeira.

Populacdo pagaria mais caro

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobao, disse ontem que se a crise
econdmica atrapalhar o cronograma de entrega da hidroelétrica de Jirau, os
consumidores terdo de pagar pelo atraso. Segundo ele, a conta de luz sofrera
um pequeno abalo final, porém néo subird imediatamente.

A demora pode fazer com que o Pais tenha também que colocar em
funcionamento termelétricas a diesel para compensar a energia que deixara de
ser produzida em 2012.
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